โครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับที่	รายการ	วงเงิน	ขั้นตอนการดำเนินการ										
			ส่งสเปค	ประกาศเผยแพร่แผน	บันทึก+คำสั่งแต่งตั้งคกก. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	รายงานขออนุมัติใช้ราคากลาง	รายงานขอซื้อ+คำสั่ง+ขอบเขตของงาน	เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ	ยื่นซอง/เปิดซอง	พิจารณาผล	ประกาศผู้ชนะ/แจ้งผลการพิจารณา	เว้นระยะอุทธรณ์ 7 วัน	ลงนามในสัญญา
1	กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา จำนวน 1 กล้อง	5,150,000.00	18/7/61	24/7/61	26/7/61 - 3/8/61	6/8/61 - 10/8/61	14/8/61 - 17/8/61	17/8/61	23/8/61	24/8/61 - 29/8/61	24/8/61	25/8/61-04/09/61	รอเงิน
2	เครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	4,640,000.00	18/7/61	24/7/61	26/7/61 - 3/8/61	6/8/61 - 10/8/61	14/8/61 - 17/8/61	17/8/61	23/8/61	24/8/61 - 29/8/61	24/8/61	- 25/8/61-04/09/61	รอเงิน
	รวม	9,790,000.00											

โครงการพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับที่	รายการ	วงเงิน	ขั้นตอนการดำเนินการ										
			ส่งสเปค	ประกาศเผยแพร่แผน	บันทึก+คำสั่งแต่งตั้งคกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	รายงานขออนุมัติใช้ราคากลาง	รายงานขอซื้อ+คำสั่ง+ขอบเขตของงาน	เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ	ยื่นซอง/เปิดซอง/เจราจา	พิจารณาผล	ประกาศผู้ชนะ/แจ้งผลการพิจารณา	ลงนามในสัญญา	หมายเหตุ
3	กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือจำนวน 1 เครื่อง	400,000.00	18/7/61	23/7/61	24/7/61	25/7/61	26/7/61	26/7/61	1/8/61	2/8/61	2/8/61	รอเงิน	
	รวม	400,000.00											