



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลสุโขทัย โทร. ๓๙๒๖.๓๙๒๗

ที่ นธ.๐๐๓๓.๒๐๔/๑๖๘ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓...

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-๑๙ ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานพัสดุ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย ต่อไป

พรอมดา

(นางสาวพรอมดา บินคอเลาะ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายสุวิญญ์ จิตติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ทราบ/อนุมัติ

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565  
งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากภาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565

รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โรงพยาบาลสุโขทัย-โลก สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน(✓)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
			จัดหาโดยวิธี	ลงนามใน สัญญา(วัน เดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ				
1	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	15 เครื่อง	คัดเลือก	14 ก.พ. 65	-	11,970,000.00	✓		รอส่งมอบ	
2	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง	1 เครื่อง	คัดเลือก	4 เม.ย. 65	-	3,584,500.00	✓		รอส่งมอบ	
3	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้	2 เครื่อง	คัดเลือก	1 เม.ย. 65	23 พ.ค. 65	898,000.00	✓			
4	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	8 เครื่อง	คัดเลือก	1 เม.ย. 65	-	1,188,000.00	✓		รอส่งมอบ	
5	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	1 เครื่อง	คัดเลือก	4 เม.ย. 65	-	1,287,000.00	✓		รอส่งมอบ	

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรวรรณดา บินตอเถาะ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

.....ผู้รับผิดชอบ

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย-โลก